

Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае

(г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, (4152) 42-09-35, +7(909)8822277, EfimkinaEN@kam.gov.ru)

Заключение

Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае по результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

г. Петропавловск-Камчатский

«24» октября 2019 г.

1. Введение

Инвестиционная программа КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы утверждена постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 № 198.

Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и обоснованности технологических решений, стоимостных решений и показателей эффективности проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы (далее – проект изменений в инвестиционную программу).

Заключение разработано и сформировано в соответствии с требованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила). Целью заключения является подтверждение необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и экономической целесообразности.

2. Оценка достоверности представленных документов, материалов, информации, сведений в рамках проекта изменений в инвестиционную программу.

Достоверность данных, содержащихся в проекте изменений в инвестиционную программу, подтверждена подписями руководителей структурных подразделений, главного инженера КГУП «Камчатский водоканал».

3. Оценка обоснованности технологических решений

Мероприятия программы планируется реализовать в соответствии с Перспективной схемой водоотведения Петропавловск-Камчатского городского

округа разработанной до 2030 года и утвержденной Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 421 от 31.03.2016 года (Раздел 3), а также с целью исполнения задач, поставленных в техническом задании на разработку инвестиционной программы Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа по внедрению автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасности эксплуатации оборудования системы водоотведения. Настоящей программой предусмотрены следующие мероприятия и их обоснования:

№ п/п	Наименование мероприятий проекта	Стоимость проекта, тыс. руб.	Период реализации	Обоснование мероприятий проекта
Вид деятельности: водоснабжение				
1	Реконструкция водопроводной насосной станции «Моховая» по адресу ул. Арсеньева, 24 в г. Петропавловск-Камчатском (замена насосного оборудования)	13 629,01	2020 год	Приобретение данных насосных агрегатов является крайне важным мероприятием, поскольку существующие насосные агрегаты выработали свой нормативный срок службы, и являются низкоэффективными. Новые насосные агрегаты позволят сократить потребление электроэнергии при транспортировке воды более чем на 10%. Кроме того, ВНС «Моховая» является основной насосной станцией, обеспечивающей 70% населения Петропавловск-Камчатского городского округа холодным водоснабжением, в связи с чем остановка данного объекта может повлечь за собой крайне негативные последствия по обеспечению населения услугами водоснабжения.
2	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» г. Петропавловск-Камчатский	129 260,85, в том числе: 69 822,12 59 438,73	2020 год 2021 год	Реализация 1 очереди проекта: строительство 1 РЧВ *5000 м ³ . В настоящий момент РЧВ «Богородские» емкостью 3000 м ³ с отметкой дна 75 м от уровня моря обеспечивают пятую зону водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа. В пятую зону водоснабжения входят район жилых домов и строений по улицам: Рябиковской, Курильской, Охотской, Океанской, Н. Бойко,

				<p>Капитана Драбкина, Беляева, Серышева, Садовой, Петропавловское шоссе, Индустриальная, Школьная, Сахалинская и Лермонтова. Данные резервуары были запущены в работу без устройства внутренней антикоррозийной изоляции, в связи с чем наблюдается ускоренный процесс коррозии стенок резервуаров. Отдельных мероприятий по замене изоляции, ликвидации утечек, возникающих в результате коррозии баков, направленных на поддержания их в работоспособном состоянии, становится недостаточно.</p> <p>Обновление парка резервуаров чистой воды приведет к значительному повышению надежности системы водоснабжения в части формирования аварийного питьевого и пожарного запаса на случай возникновения аварийной ситуации на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.</p>
Вид деятельности: водоотведение				
1	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Крылова, 3 до ж.д. по ул. Арсеньева, 45, протяженностью 400м	10 702,42	2021 год	<p>Данное мероприятие позволит перенаправить часть стоков с выпуска «Моховской» на КОС «Чавыча», что обеспечит повышение качества окружающей среды, путем снижения негативного воздействия на водный объект, что крайне необходимо для благоприятной жизни биосистемы и человека.</p>
2	Увеличение стоимости проектных работ мероприятия «Реконструкция очистных сооружений микрорайон	13 690,77	2020 год	<p>В рамках инвестиционной программы планируется разработать проектную документацию и провести полную реконструкцию очистных сооружений микрорайона Заозерный в соответствии с перспективной Схемой водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа. Данное мероприятие необходимо</p>

	Заозерный»			реализовать в связи с тем, что в текущий момент времени оборудование КОС «Заозёрный» находится в аварийном состоянии, очистка сбрасываемых в водоём рыбохозяйственного назначения р. Крутобереговый не производится. Реализованное мероприятие позволит полностью исключить негативное воздействие на водоём-приёмник, а также полностью избежать платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
	Итого:	167 283,05		

По мнению Совета, мероприятия проекта целесообразны.

4. Оценка обоснованности стоимостных решений

Расчеты стоимости мероприятий проекта представлены в полном объеме. Анализ стоимости строительных работ и технико-коммерческих предложений, согласно документации, приложенной к изменениям в инвестиционную программу, подтверждает обоснованность стоимостных решений проекта.

Сумма финансирования мероприятий проекта на 2020-2021 годы составляет 167 283,05 тыс. руб. (с НДС).

Структура финансирования мероприятий проекта предполагает использование собственных источников, а именно: амортизация и возврат НДС.

С учетом мнения Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, Совет отмечает, что финансирование мероприятий за счет тарифа не представляется возможным, т.к. их исполнение повлечет увеличение тарифов: на водоснабжение порядка 13,2%, на водоотведение порядка 7,3%.

В соответствии с п. 13 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения расходов на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, повышение тарифа в таких объемах не представляется возможным, в связи с регулированием предельных индексов роста платы граждан Правительством Российской Федерации. Бюджетные источники финансирования мероприятий также не предусмотрены.

В связи с изложенным, Совет считает мероприятия проекта не обоснованными.

5. Оценка обоснованности показателей эффективности

Согласно проекту изменений в инвестиционную программу предусматривается достичь:

1. В сфере водоснабжения:

- 1) экономии средств предприятия в сумме 4835,20 тыс.руб.;
- 2) снижения количества аварий с 185 аварий в год (2018) до 175 аварий в год (2021).

2. В сфере водоотведения:

- 1) экономии средств предприятия в сумме 7576,095 тыс.руб.;
- 2) снижения процента износа коммунальной инфраструктуры (Автоматизация и диспетчеризация КНС «Заозерный» (оборудование, ДЭС) - 2018 год: 70%; 2020 год: 7%; 2021 год: 14%);
- 3) снижения количества сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов Выпуска 12 до 0/0;
- 4) снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 руб. вложенных средств (сумма не рассчитана).

Совет считает заявленные показатели эффективности обоснованными.

6. Заключение

Рассмотрев проект изменений в инвестиционную программу, Совет считает целесообразным применение мероприятий, предусмотренных проектом, и приходит к выводу:

рекомендовать к утверждению Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края представленный проект изменений в инвестиционную программу.

Председатель Совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае



А.В. Киросенко