
Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов есте­
ственных монополий в Камчатском крае

(г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, (4152) 42-05-10, +7 (962) 292-43-42, Nikitin AV@Jkamgov.ru)

Заключение
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных мо­

нополий в Камчатском крае
по результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в инвестицион­
ную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в сфере электро­

снабжения на 2020-2022 годы (в части 2022 года)

г. Петропавловск-Камчатский «31» марта 2022 года
протокол № 2

1. Введение
Настоящее заключение подготовлено с целью проведения Советом потреби­

телей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском 
крае (далее -  Совет) оценки целесообразности и обоснованности технологических 
решений, стоимостных решений и показателей эффективности проекта изменений, 
вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнер­
го» в сфере электроснабжения на 2020-2022 годы (далее -  Проект).

Заключение разработано и сформировано в соответствии с требованиями 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 977. Целью заключения является подтверждение необходимости ре­
ализации Проекта по критериям технологической и экономической целесообраз­
ности.

2. Оценка достоверности представленных документов, материалов, ин­
формации, сведений в рамках Проекта

В соответствии со стандартом раскрытия информации Проект размещен на 
официальном сайте организации в сети Интернет
https://oboronenergo.su/documents/disclosure-of-information/.

Проект утвержден директором филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» 
А.А. Андреенковым.

3. Оценка обоснованности технологических решений
Все имущество предприятия входит в состав единого электросетевого произ­

водственно-технологического комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс 
электроснабжения объектов Минобороны России и других потребителей электри­
ческой энергии.

Все имущество предприятия входит в состав единого электросетевого произ­
водственно-технологического комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс
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электроснабжения объектов Минобороны России и других потребителей электри­
ческой энергии.

В настоящее время на балансе и в эксплуатации производственных подраз­
делений филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» находятся следующие элект­
роустановки:

• ТП, РП, РТП -  413 шт., с установленной мощностью 261,757 МВт, в том числе:
-  ПС 110 кВ -  1 шт. с установленной мощностью 16,3 МВт;
-  ПС 35 кВ -  13 шт. с установленной мощностью 31,92 МВт;
-  ТП, РП 6-10/0,4 кВ -  399 шт. с установленной мощностью 242,7 МВт;

• протяженность линий электропередач -  1174,13 км, в том числе:
-  Воздушные линии 0,4 -  110 кВ -  128,095 км;
-  Кабельные линии 0,4 -  10 кВ -  1046,035 км.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, находя­
щегося в собственности предприятия осуществляется персоналом филиала «Кам­
чатский» АО «Оборонэнерго» на производственных участках, расположенных 
территориально:

-  «Петропавловск» -  г. Петропавловск-Камчатский
-  «Рыбачинский» и «Приморский» -  ЗАТО г. Вилючинск
-  «Елизовский» -  Елизовский район, г.Елизово
-  «Ключевской» - Усть-Камчатский район, п. Ключи.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия и их обоснования:
№
п/п

Наименование мероприятий 
проекта

Обоснование
корректировки
мероприятий

Период
реализации

Обоснование меропри­
ятий проекта

Вид деятельности: электроснабжение

1 Реконструкция МТП-524-1

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года по причине 
срыва договор­
ных сроков вы­
полнения работ 

со стороны 
контрагента

2020-2022
годы

-  снижение 
брака продукции при 
нарушениях электро­
снабжения потребите­
лей;

-  снижение 
эксплуатационных за­
трат при обслуживании 
электрооборудования;

-  повышение 
надежности электро­
снабжения потребите­
лей;

- обеспечение по­
требителей качествен­
ной электроэнергией

-  снижение 
брака продукции при 
нарушениях электро­
снабжения потребите-
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2
Замена МВ на ВВ на РП-7 

1x250 кВА. 1x160 КВА, Примор­
ский

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года по причине 

задержки по­
ставки со сторо­
ны контрагента

2021-2022
годы

лей;
-  снижение 

эксплуатационных за­
трат при обслуживании 
электрооборудования;

-  повышение 
надежности электро­
сн аб ж ен и я  п о тр еб и те ­
лей;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

3 Замена МВ на ВВ на РП-15 10 кВ 
Елизово-5

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года по причине 

задержки по­
ставки со сторо­
ны контрагента

2021-2022
годы

-  снижение 
брака продукции при 
нарушениях электро­
снабжения потребите­
лей;

-  снижение 
эксплуатационных за­
трат при обслуживании 
электрооборудования;

-  повышение 
надежности электро­
снабжения потребите­
лей;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

4
Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280 

(ПРЭС) яч.16-ТП-847 яч.5

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2020 
года по причине 
срыва договор­
ных сроков вы­
полнения работ 

со стороны 
контрагента

2020-2022
годы

-  снижение 
технологических по­
терь в сетях ВЛ-6 кВ;

-  повышение 
надежности и снижение 
аварийности электро­
снабжения в сетях ВЛ-6 
кВ;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

Реконструкция ВЛ-35 кВ При-

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года по причине 
срыва договор- 2021-2022

-  снижение 
технологических по­
терь в сетях ВЛ-35 кВ;

-  повышение 
надежности и снижение 
аварийности электро-
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5 морская-РТП-60 ных сроков вы­
полнения работ 

со стороны 
контрагента

годы снабжения в сетях ВЛ- 
35 кВ;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

6
Реконструкция В Л-3 5 Крашен- 

ниникова-Ягодная

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года по причине 
срыва договор­
ных сроков вы­
полнения работ 

со стороны 
контрагента

2021-2022
годы

-  снижение 
технологических по­
терь в сетях В Л-3 5 кВ;

-  повышение 
надежности и снижение 
аварийности электро­
снабжения в сетях ВЛ- 
35 кВ;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

7
Реконструкция ВЛ 35-кВ РТП-60 
-Ягодная с отпайкой на ОТП-251

Мероприятие 
является перехо­
дящим, выпол­
нение СМР раз­
бито на два эта­
па финансирова­

ния

2020-2023
годы

-  снижение 
технологических по­
терь в сетях В Л-3 5 кВ; 
повышение надежности 
и снижение аварийно­
сти электроснабжения в 
сетях В Л-3 5 кВ;

-  обеспечение 
потребителей каче­
ственной электроэнер­
гией

8

Разработка проектно-сметной 
документации на установку 

пультовой охранной сигнализа­
ции для филиала "Камчатский" 

АО "Оборонэнерго"

Мероприятие 
является перехо­

дящим с 2021 
года в виду того, 
что при форми­
ровании закупки 

было принято 
решение объ­

единить два ме­
роприятия по 

проектированию 
пожарных сиг­

нализаций и 
пультовой 

охранной сигна­
лизации

2021-2022
годы

повышение 
уровня безопасности

Мероприятие
4



Проектно-изыскательские рабо­
ты на монтаж пожарных сигна-

является перехо­
дящим с 2021 

года в виду того, 
что при форми­

ровании закупки 
было принято 
решение объ- 2020-2022 повышение

9 лизаций для филиала "Камчат­
ский" АО "Оборонэнерго"

единить два ме­
роприятия по 

проектированию 
пожарных сиг­

нализаций и 
пультовой 

охранной сигна­
лизации

годы уровня пожарной без­
опасности

По мнению Совета, мероприятия Проекта целесообразны и обоснованы.

4. Оценка обоснованности стоимостных решений
Стоимость работ на 2022 год составила 84,270 млн руб.
Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за 

счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тари­
фы на 2020-2022 годы.

5. Оценка обоснованности показателей эффективности
Основные цели Проекта:
-  модернизация изношенного оборудования;
-  выполнение требований ПУЭ и ПТЭ на исполнение уровня параметров 

напряжения;
-  повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребите­

лей при аварийных отключениях энергетического оборудования.

6. Заключение
Рассмотрев Проект, Совет считает целесообразным и обоснованным приме­

нение мероприятий, предусмотренных Проектом, с учетом замечаний Региональ­
ной службы по тарифам и ценам Камчатского края по корректировке источников 
финансирования, стоимости мероприятий, предоставления недостающей докумен­
тации, и приходит к выводу:

рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края 
к утверждению представленный Проект.

Председатель Совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов .
естественных монополий в Камчатском крае Щ А.В. Кирносенко

Никитин Алексей Васильевич 8 (4152) 42-05-10
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